

## ( 第 1 回 ) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6 年 6 月 2 4 日
契 約 業 者 名	いであ ( 株 ) 沖縄支社
契約業者の住所	沖縄県那覇市安謝 2 - 6 - 1 9
業 務 の 名 称	令和 6 年度那覇港 ( 新港ふ頭地区 ) 係留施設深浅測量
業 務 場 所	沖縄総合事務局 那覇港湾・空港整備事務所
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 ( 変更した内容について記述する )	特記仕様書の通り。
履行期間 ( 自 )	令和 6 年 4 月 6 日
履行期間 ( 至 )	令和 6 年 6 月 2 8 日
変更前の契約金額	4 , 5 1 0 , 0 0 0 円 ( 税込み )
変 更 金 額	1 , 4 3 0 , 0 0 0 円 ( 税込み )
変更後の契約金額	5 , 9 4 0 , 0 0 0 円 ( 税込み )
変 更 理 由	変更理由書の通り。

## 変更理由書（第 1 回変更）

件 名：令和 6 年度那覇港（新港ふ頭地区）係留施設深浅測量

契約相手方：いであ株式会社

現 工 期：令和 6 年 4 月 6 日～令和 6 年 6 月 2 8 日

変 更 理 由：標記業務については、令和 6 年 4 月 5 日付で「いであ（株）」と契約し、  
鋭意履行中であるが、下記理由により変更するものである。

### 記

- 1) . 受注者が現場確認を行った結果、測量範囲内において、測量船によるマルチ  
ビーム測深が実施できない浅海域を確認し、当該浅海域の測量方法について UAV  
レーザー測量の提案があった。提案を受けて所内で検討した結果、浅海域につい  
ては、大潮の満潮時であってもマルチビーム測深が実施できないと判断し、UAV  
レーザー測量を実施することとした。

（適用条文：調査業務等請負契約書第 1 9 条）