

## ( 第 1 回 ) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 3 月 7 日
契 約 業 者 名	日本工営 ( 株 ) 沖縄支店
契約業者の住所	沖縄県那覇市壺川 3 - 5 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度那覇空港整備事業等検討業務
業 務 場 所	那覇市鏡水地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 ( 変更した内容について記述する )	特記仕様書のとおり
履行期間 ( 自 )	令和 6 年 7 月 1 0 日
履行期間 ( 至 )	令和 7 年 3 月 2 1 日
変更前の契約金額	1 8 , 7 0 0 , 0 0 0 円 ( 税込み )
変 更 金 額	- 2 , 5 1 9 , 0 0 0 円 ( 税込み )
変更後の契約金額	1 6 , 1 8 1 , 0 0 0 円 ( 税込み )
変 更 理 由	変更理由書のとおり

## 変更理由書（第1回変更）

件 名 : 令和6年度那覇空港整備事業等検討業務

契約相手方 : 日本工営 株式会社 沖縄支店

履行期間 : 令和6年7月10日～令和7年3月21日

変更理由 : 本業務は、上記相手と令和6年7月9日付をもって契約締結し  
現在鋭意履行中であるが、下記の理由により変更するものである。

### 記

#### （1）数量精査

本業務の実施結果に基づき以下の通り数量精査を行う。

- ・現地調査回数 3回(当初) → 1回(変更)
- ・事業調整に係る資料作成 6回(当初) → 4回(変更)