

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(公 社) 西 部 海 難 防 止 協 会
契 約 業 者 の 住 所	福 岡 県 北 九 州 市 門 司 区 港 町 7 - 8
業 務 の 名 称	令 和 6 年 度 那 覇 港 航 行 安 全 支 援 業 務
業 務 場 所	沖 縄 県 那 覇 市
業 種 区 分	土 木 関 係 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 業 務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	特 記 仕 様 書 の と お り 。
履 行 期 間 (自)	令 和 6 年 8 月 2 8 日
履 行 期 間 (至)	令 和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 1 , 8 6 0 , 0 0 0 円 (税 込 み)
変 更 金 額	- 5 0 , 4 9 0 , 0 0 0 円 (税 込 み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1 , 3 7 0 , 0 0 0 円 (税 込 み)
変 更 理 由	変 更 理 由 書 の と お り 。

変更理由書（第 1 回変更）

件 名：令和 6 年度那覇港航行安全支援業務

契約相手方：（公社）西部海難防止協会

履 行 期 間：令和 6 年 8 月 2 8 日から令和 7 年 3 月 3 1 日

変 更 理 由：本業務については、令和 6 年 8 月 2 7 日付けで、（公社）西部海難防止協会と契約し、鋭意履行中であるが、下記理由により変更するものである。

記

1. 契約金額の変更

地盤改良工事開始の遅れに伴い当初予定していた数量を、契約変更するものとする。