

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月29日
契約業者名	いであ(株) 沖縄支社
契約業者の住所	沖縄県那覇市安謝2-6-19
業務の名称	令和6年度那覇港(浦添ふ頭地区)環境保全図書作成業務
業務場所	沖縄県 那覇市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり。
履行期間(自)	令和 6年11月27日
履行期間(至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	20,185,000円 (税込み)
変更金額	0円 (税込み)
変更後の契約金額	20,185,000円 (税込み)
変更理由	変更理由書のとおり。

変更理由書（第2回変更）

件 名：令和6年度那覇港（浦添ふ頭地区）環境保全図書作成業務

契約相手方：いであ（株）沖縄支社

履 行 期 間：令和6年11月27日から令和7年 5月30日（変更前）

：令和6年11月27日から令和7年 8月29日（変更後）

変 更 理 由：本業務については、令和6年11月26日付で、いであ（株）沖縄支社と契約し、
鋭意履行中であるが、下記理由により変更するものである。

記

1. 履行期間の延長

本業務において、設計対象施設である浦添ふ頭地区岸壁（-7.5m）の埋立承認願書に伴う環境保全図書を作成しているが、事前に沖縄県環境部局と内容について調整・協議を行ったところ、一部疑義あるとの意見があり、内容について再検討する必要性が生じた。本業務で作成した環境保全図書は別件業務にて作成中の埋立承認願書と併せて港湾管理者に対しての申請を予定している。本業務においては、申請後の軽微な修正作業についても対象と考えており、申請の遅れが生じたことから履行期間内の業務完了が困難な状況となった。

以上のことから、本業務の履行期間を令和7年8月29日まで延伸することとする。

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	いであ (株) 沖縄支社
契約業者の住所	沖縄県那覇市安謝 2-6-19
業 務 の 名 称	令和 6 年度那覇港 (浦添ふ頭地区) 環境保全図書作成業務
業 務 場 所	沖縄県 那覇市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり
履行期間 (自)	令和 6 年 1 1 月 2 7 日
履行期間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変更前の契約金額	2 0, 1 8 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	0 円 (税込み)
変更後の契約金額	2 0, 1 8 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	変更理由書のとおり

変更理由書（第 1 回変更）

件 名：令和 6 年度那覇港（浦添ふ頭地区）環境保全図書作成業務

契約相手方：いであ（株）沖縄支社

履 行 期 間：令和 6 年 1 1 月 2 7 日から令和 7 年 3 月 3 1 日（変更前）

：令和 6 年 1 1 月 2 7 日から令和 7 年 5 月 3 0 日（変更後）

変 更 理 由：本業務については、令和 6 年 1 1 月 2 6 日付けで、いであ（株）沖縄支社と契約し、
鋭意履行中であるが、下記理由により変更するものである。

記

1. 履行期間の延長

那覇港岸壁基本設計業務において、基本設計、施工計画策定及び埋立申請資料作成を行うこととし、本業務で環境保全図書作成を進めていた。

環境保全図書には施工計画に基づく大気汚染等の予測が必要となるが、施工計画策定に想定外の期間を要したため、本業務の履行期間を延長するものである。