

## ( 第 1 回 ) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 3 月 6 日
契 約 業 者 名	( 一 財 ) み な と 総 合 研 究 財 団
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門 3 - 1 - 1 0
業 務 の 名 称	令和 6 年度中城湾港環境整備検討業務
業 務 場 所	沖縄県 沖縄市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 ( 変更した内容について記述する )	特記仕様書のとおり。
履行期間 ( 自 )	令和 6 年 4 月 1 6 日
履行期間 ( 至 )	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	5 3 , 9 0 0 , 0 0 0 円 ( 税 込 み )
変 更 金 額	- 5 , 5 0 0 , 0 0 0 円 ( 税 込 み )
変更後の契約金額	4 8 , 4 0 0 , 0 0 0 円 ( 税 込 み )
変 更 理 由	変更理由書のとおり。

# 変更理由書（第 1 回変更）

1. 件 名 令和 6 年度中城湾港環境整備検討業務
2. 履 行 期 間 令和 6 年 4 月 1 6 日 ～ 令和 7 年 3 月 3 1 日
3. 契約の相手方 一般財団法人みなと総合研究財団
4. 変 更 理 由 本業務は、上記相手方と令和 6 年 4 月 1 5 日付で契約締結し、  
現在遂行中であるが、下記理由により変更するものである。

## 記

### （１）環境監視結果の情報精査整理の追加（第 1 回指示）

各環境監視調査結果の経年的な変動を確認するとともに、工事中の環境監視に係る各調査結果の公開情報整理を追加する。

### （２）ワークショップの追加及び沖縄港湾海草藻場研究会委員の追加（第 2 回指示）

令和 5 年度業務で開催延期としたワークショップの開催目途が立ったため、ワークショップ開催 1 回を追加する。

沖縄港湾海草藻場研究会について、委員 1 名を追加する。

### （３）環境保全・創造検討委員会の開催とりやめ及び委員欠席等による数量精査（第 3 回指示）

環境保全・創造委員会の開催とりやめ及び各委員会等への委員出欠状況等を踏まえ、関連項目（委員会資料印刷や委員旅費等）の数量精査を行う。

（適用条文：土木設計業務等委託契約書第 1 9 条）