

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 4 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) エコー 沖縄事務所
契約業者の住所	沖縄県那覇市真嘉比 3 - 2 - 1 8
業 務 の 名 称	令和 7 年度那覇港環境創造検討業務
業 務 場 所	那覇港港湾区域内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり。
履行期間 (自)	令和 7 年 4 月 2 日
履行期間 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日
変更前の契約金額	7 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	4 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	8 , 1 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	変更理由書のとおり。

変更理由書（第 1 回変更）

件 名： 令和7年度那覇港環境創造検討業務

契約相手方： 株式会社エコー 沖縄事務所

履行期間： 令和 7 年 4 月 2 日～令和 8 年 2 月 27 日

変更理由： 本業務は、上記相手方と令和 7 年 4 月 1 日付けをもって契約締結し、現在遂行中であるが、下記理由により契約変更を行うものである。

記

- (1) 「令和 7 年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和 7 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について（令和 7 年 2 月 17 日付け国港技第 100 号）に基づき、受注者から業務委託料の変更の協議請求があったことから業務委託料の変更行う。