

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月16日
契約業者名	(公社) 西部海難防止協会
契約業者の住所	福岡県北九州市門司区港町7-8
業務の名称	令和7年度那覇港航行安全支援業務
業務場所	沖縄県 那覇市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり。
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	166,100,000円 (税込み)
変更金額	58,300,000円 (税込み)
変更後の契約金額	224,400,000円 (税込み)
変更理由	変更理由書のとおり。

変更理由書（第1回変更）

件名：令和7年度那覇港航行安全支援業務

契約相手方：（公社）西部海難防止協会

履行期間：令和7年4月1日から令和8年3月31日

変更理由：本業務については、令和7年4月1日付けで、（公社）西部海難防止協会と契約し、鋭意履行中であるが、下記理由により変更するものである。

記

1. 安全管理室設置日数

地盤改良工事の工程変更により、当初予定していた安全管理室設置日数を変更（増）する。

2. 電算機使用経費

受注者と協議の結果、AIS受信機等の経費を追加する。