

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月19日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ(株) 沖縄支社
契約業者の住所	沖縄県那覇市前島3-1-15
業務の名称	令和7年度中城湾港施工検討業務
業務場所	那覇港湾・空港整備事務所 中城湾港出張所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり。
履行期間(自)	令和 7年 4月 3日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	6,490,000円 (税込み)
変更金額	2,805,000円 (税込み)
変更後の契約金額	9,295,000円 (税込み)
変更理由	変更理由書のとおり。

変更理由書（第1回変更）

件名：令和7年度中城湾港施工検討業務

契約相手方：パシフィックコンサルタンツ株式会社 沖縄支社

工期（当初）：令和7年4月3日～令和8年3月31日

変更理由：本業務は、上記相手方と令和7年4月2日付をもって契約締結し、現在鋭意実施中であるが、以下の理由により変更するものである。

- 1) 泡瀬地区土砂処分場において、泡瀬地区C護岸に対する盛土検証の追加変更を行う。
- 2) 国際物流ターミナル整備において、第2バース背後に対する仮置き検討の追加変更を行う。
- 3) 令和8年度予防保全計画において、航路・泊地（-11m）の堆積場所を把握し浚渫範囲の検討の追加変更を行う。
- 4) 国際物流ターミナル整備において、第2バースの工程及び各年度の概算工事費算定の変更を行う。

（適用条文：土木設計業務等委託契約書第19条）