

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 2月19日 |
| 契約業者名 | (株)ニュージェック 沖縄支店 |
| 契約業者の住所 | 沖縄県那覇市おもろまち3-6-7-203 |
| 業務の名称 | 令和7年度中城湾港(新港地区)整備検討業務 |
| 業務場所 | 那覇港湾・空港整備事務所 中城湾港出張所 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について記述する) | 特記仕様書のとおり。 |
| 履行期間(自) | 令和 7年 7月 2日 |
| 履行期間(至) | 令和 8年 2月27日 |
| 変更前の契約金額 | 9,427,000円 (税込み) |
| 変更金額 | 418,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 9,845,000円 (税込み) |
| 変更理由 | 変更理由書のとおり。 |

変更理由書（第1回変更）

件名：令和7年度中城湾港（新港地区）整備検討業務

契約相手方：株式会社ニュージェック 沖縄支店

工期（当初）：令和7年7月2日 ～ 令和8年2月27日

変更理由：本業務は、上記相手方と令和7年7月1日付をもって契約締結し、現在鋭意実施中であるが、以下の理由により変更するものである。

- 1) 事業の必要性検討における、関係者ヒアリングを6箇所に変更する。
- 2) 事業効果の検討における、資料の作成を削除する。

（適用条文：土木設計業務等委託契約書第19条）