

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月23日
契約業者名	協栄海事土木(株)
契約業者の住所	沖縄県浦添市伊奈武瀬1-6-8
工事の名称	令和7年度那覇港ケーソン製作ヤード整備工事
工事場所	沖縄県浦添市伊奈武瀬地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり。
工期(自)	令和 7年10月15日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	111,100,000円 (税込み)
変更金額	1,265,000円 (税込み)
変更後の契約金額	112,365,000円 (税込み)
変更理由	変更理由書のとおり。

契約変更理由書

件名： 令和7年度那覇港ケーソン製作ヤード整備工事

(第1回変更)

契約相手方： 協栄海事土木株式会社

工期： 令和7年10月15日～令和8年3月31日

本工事は、令和7年10月14日付で協栄海事土木株式会社と契約し、現在鋭意施工中であるが、当初の契約内容を施工するうえで、工事発注後に明らかになった下記理由のとおり、工事で施工することが必須であることから変更するものである。

記

(1) グレーチング撤去

グレーチング撤去の結果、鉄くずが発生したため、運搬・処分を追加する。

(2) コンクリート補修

グレーチング撤去の結果、既設コンクリートの劣化が判明したため、コンクリート補修とコンクリート殻の運搬・処分を追加する。

(3) 共通仮設費

- 1) 受注者協議の結果、快適トイレ、遠隔臨場に要する費用を追加する。