参考資料　1

今後のスケジュール（案）

年　月 / 項　目		準備期間	PI実施期間						
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	1月	2月	3月
PIステップ2の実施		⇨	⇨	⇨					
	事前広報		ステップ2の実施						
調査連絡調整会議　幹事会					●	・PIステップ2への意見に対する対応の決定 ・PI実施報告書の決定			
第4回PI評価委員会						◆　・PIステップ2実施結果の評価			
調査連絡調整会議　幹事会						●　・PIステップ2終了の決定			