平成２２年度 那覇空港滑走路増設に関する主なスケジュール（案）

●土質調査スケジュール

年　度 ／ 事　項	平成２２年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
土質調査			原位置試験			土質（室内）試験						

●環境現況調査関連スケジュール

年　度 ／ 事　項	平成２２年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
環境影響評価方法書					（約4.5ヶ月）							
					公告・縦覧	沖縄県環境影響評価審査会対応			知事意見対応			
環境現況調査										現地調査		
環境保全検討委員会（仮称）						委員会						

（注）スケジュールについては、概ねの目安であり、諸般の事情で変更されることもあり得る。