
社会資本整備に関する工程表（沖縄総合事務局開発建設部）
⑤公園

区分 事業名 進捗状況 Ｈ２８年度の成果等 Ｈ２９年度の成果目標等 備考

海洋博覧会地区 事業の進捗が順調

　　計画面積７７．２ha

　　供用面積７１．８ha

（国頭郡本部町）

首里城地区 事業の進捗が順調

　　計画面積４．７ha

　　供用面積３．６ha

（那覇市首里）

H３４以降

沖
縄
記
念
公
園

・公園の運営維持管理
・海洋博公園基本計画更新
・工事推進：熱帯ドリームセンター建築・設備
　　　　　　　 改修,
　　　　　　   園路広場工事,
                園内サイン改修,
　　　　 　　  老朽化施設・設備更新工事

・公園の運営維持管理
・工事推進：海洋文化館建築改修、
　　　　　　　　熱帯ドリームセンター建築改修、
　　　　　　　　園内サイン改修、
　　　　　　　　老朽化施設・設備更新工事

S51.8国営沖縄海洋博覧会記念公園開園
　　　エメラルドビーチ、海洋文化館、オキちゃん劇場、
　　　夕日の広場開設
S54.4ちびっことりで開設
S55.4おきなわ郷土村開設
S61.2熱帯ドリームセンター開設
H210熱帯・亜熱帯都市緑化植物園開設
H6.4マナティー館、ウミガメ館開設
H10.3イルカラグーン開設
H14.11沖縄美ら海水族館開設
H20.2ちびっことりで改修
H22.4オキちゃん劇場改修
H24.3美ら海プラザ開設
H25.2夕日の広場展望レストハウス開設
H25.10海洋文化館展示ホールグランドオープン

H4.11首里城公園開園
　　　正殿の復元
H15.10京の内復元
H19.1書院・鎖之間復元
H20.8書院・鎖之間庭園復元
H22.4淑順門復元
H26.1黄金御殿・寄満・近習詰所、奥書院復元
H26.4奥書院庭園復元
H28.3北城郭西エリア（0.3ha）開園
H29.3北城郭東エリア（0.4ha）開園

・公園の運営維持管理
・工事推進：御内原エリア復元整備、
　　　　　　　  北城郭エリア復元整備、
　　　　　　　  廣福門改修工事
・北城郭東エリア（0.4ha）開園

・公園の運営維持管理
・工事推進：御内原エリア復元整備、
　　　　　　　　南城郭エリア復元整備
　　　　　　　　正殿漆塗替え

H２８ H２９ H３０ H３１ H３２ H３３

長 寿 命 化 計 画 に 基 づ く 老 朽 化 施 設 ・ 設 備 の 更 新

発掘調査関連資料整理、

施設設計

海洋博公園

基本計画の

更新

（御内原エリア復元整備）

（南城郭エリア復元整備）

世誇殿・

女官居室

復元整備

後之御庭・金蔵周辺

復元整備

南城郭東エリア

復元整備

（調査・設計等）

美福門・美福門周辺

復元整備

（復元施設の維持）

長 寿 命 化 計 画 に 基 づ く 老 朽 化 施 設 ・ 設 備 の 更 新

（北城郭エリア復元整備）

北城郭

東エリア

復元整備

基 本 計 画 に 基 づ い た 施 設 整 備 を 推 進

沖縄文化・センターゾーン整備 熱帯亜熱帯

環境ゾーン整備


