
資料４
今後のスケジュール（案）

７月 ＰＩステップ１の事前広報

８月～９月 ＰＩステップ１の実施

１０月下旬 ＰＩステップ１意見に対する対応方針の決定及び公表

ＰＩ実施報告書の決定 那覇空港調査連絡調整会議　幹事会

１１月中旬 PI実施結果の評価 那覇空港調査ＰＩ評価委員会

１１月中旬 ＰＩ終了の決定 那覇空港調査連絡調整会議　幹事会


