
　　　　　契約変更の内容

変更前の契約金額

履行期間（至）

履行期間（自）

業 務 概 要

業 種 区 分
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（税込み）

変 更 金 額 （税込み）

変更後の契約金額 （税込み）

変 更 理 由

（変更した内容に
　　ついて記述する）

別紙のとおり

（一財）沖縄県環境科学センター  

令和６年度石垣港水質調査業務

石垣港内

令和　６年　４月２７日

令和　７年　３月２１日

８，０３０，０００円

地質調査業務

令和　７年　３月１１日

沖縄県浦添市経塚７２０

（第１回）

２，５８５，０００円

１０，６１５，０００円

別紙のとおり



変 更 理 由 書 

 

件   名： 令和 6 年度石垣港水質調査業務(第 1 回変更) 

 

契約相手方：  (一財)沖縄県環境科学センター 

 

履行期間： 令和 6 年 4月 27 日～令和 7年 3 月 21 日 

 

変更理由： 本業務は、上記相手方と令和 6年 4月 26 日付けをもって契約締結し、 

現在鋭意履行中であるが、下記理由により契約変更を行うものである。 

 

 

記 

   

 

(1) 本業務が施工実態調査調査の対象となったことから本業務に追加する。 

 

(2) 受注者からの協議により、対象工事の調査が終了し、測定回数・測定時期につ

いて確定したため精査する。 

 

(3) 公開用成果品の作成について、受注者より協議があったことから本業務に追 

加する。 

 

(4) 受注者からの協議により、技術提案履行計画の報告方法を変更する。 

 


