
Ｒ３３１　玉城富里　岩塊崩壊部　対策工　施工フロー （予定） 別添１

①押盛土（重機足場造成工） ②オーバーハング部撤去 ③上部法面工（吹付、鉄筋挿入）

⑤下部法面工（吹付、鉄筋挿入）

④崩壊岩塊破砕、重機足場撤去
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※施行日数は概ね約60日を要する予定


