

今後のスケジュールについて(案)

11月10日

第2回 那覇空港調査連絡調整会議幹事会

・PIステップ1実施報告書(案)の検討



11月14日

PIステップ1実施報告書の公表



11月16日

第2回 那覇空港調査PI評価委員会

・PI実施結果の評価



11月16日

第3回 那覇空港調査連絡調整会議幹事会

・PI終了又は継続の判断