

PIステップ2 実施プラン(案)

PI手法	詳細	7月				8月				9月				10月			
		1	9	16	23	1	9	16	23	1	9	16	23	1	9	16	23
全体スケジュール		準備期間				PI実施期間								対応方針の公開			
		意見に対する対応方針の整理															
公共広報メディア	テレビ (うまんちゅひろば、毎週土日) ラジオ (ラジオ県民室、毎週月～金) ラジオ (那覇市民の時間、毎週土) 新聞 (県民サロン、毎月15日) 電光広報塔 (毎日) それぞれ、PI開始の告知、問い合わせ先等のお知らせ	放送期間 (テレビ、ラジオ、電光広報塔) 8/15 新聞 9/15 新聞															
広報誌	美ら島沖縄 群星 それぞれ1～4ページ程度 PI開始の告知、調査の概要、資料請求先等を掲載。スペースが確保できれば調査結果まで掲載する 都道府県展望 1/3ページ程度 PI開始の告知、調査の概要を簡潔に掲載。詳細はHPへ誘導する 市町村広報誌 3～5行程度 PI開始の告知、資料請求先等を簡潔に掲載。スペースが確保できれば、該当地区の説明会やパネル展の日程を掲載する	市町村広報誌 8月号 美ら島沖縄 8月号 都道府県展望 8月号 群星 8月号 市町村広報誌 9月号															
周知・広報	新聞	PI開始の広告 10段(2/3面) PI開始の告知、パネル展等の各種日程、資料請求先等を掲載。資料請求を誘うようデザインを工夫する シンポジウムの案内 4段(1/3面) シンポジウムの開催1週間前に、開催日時や場所、議題、パネリストの紹介等を掲載する 備考 記事掲載されるよう、イベントごとにニュースリリースを行う															
	ポスター	PI開始を告知するとともに、パネル展等の各種日程、資料請求先等を掲載する 掲示場所 行政機関、学校や図書館等の公共施設、那覇空港等															
	エアポートビジョン	PI開始を告知するとともに、ギャラリーで実施しているパネル展への誘導、待合室に報告書を設置していること等を放送する 放送場所 那覇空港ウェルカムホール															
	PI開始式	PI開始を宣言する場を設けることで、新聞社やテレビ局によるPI開始の間接的な広報を誘う 実施場所 県民ひろば															
	チラシ	PI日程用 説明会やパネル展等の各種日程、資料請求先等を掲載する 配布場所 準備期間に関係団体へ送付する。PI開始式の閉会後には久茂地～モノレール駅周辺で配布。PI実施期間中はパネル展示場やモノレール駅等に設置する シンポジウム用 シンポジウムの開催日時や場所、議題、パネリストの紹介等を掲載する 配布場所 関係団体へ送付するとともに、パネル展示場やモノレール駅等に設置する															
	ホームページ	準備期間 PI開始の告知、説明会やパネル展等の各種日程を掲載する PI実施期間～ 報告書を公開する。またアンケートフォームを設置し、意見を収集する															
情報提供・意見収集	調査報告書の配布	総合的な調査の結果を分かり易く取りまとめ、情報提供用の資料とする。同封のアンケート用紙により意見を収集する 配布場所 行政窓口の他、空港、モノレール各駅等に設置 また、調査報告書DVDを放送し、効率的に情報提供を行う 放送場所 県庁1階県政広報テレビ															
	シンポジウム	総合的な調査の結果等について、基調講演や数名のパネリストの対話を通じて理解を深める 8月下旬															
	パネル展示 / オープンハウス	報告書から抜粋したパネルを展示し、PIを認知していない県民や、関心の低い県民等へ効率的に情報提供を行う 那覇空港 3階ギャラリー 県庁 那覇 豊見城 糸満 那覇空港WH 石垣 宮古															
	説明会	総合的な調査の結果について、実施主体が県民へ直接説明する場を設け、理解を深める 平日/夜 中部 休日															
	懇談会	総合的な調査の結果について、各種団体と話し合う場を設け、多様な論点を収集する 航空・空港関係者 経済団体 女性団体 地主会															

1～2月
美ら島沖縄、群星、九州マーケティングアイズ
PI終了の報告、主な意見に対する対応等を掲載する
新聞 4段程度
PI終了の報告等を掲載する。詳しくはHPへ誘導する

空港見学会	総合的な調査の結果について、空の日参加者に対して説明をする場を設け、効率的に情報提供を行う。											9/9空の日				
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--