

平成22年度 那覇空港滑走路増設に関する主なスケジュール（案）

●土質調査スケジュール

年度 事項	平成22年度												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
土質調査													

原位置試験 土質(室内)試験

●環境現況調査関連スケジュール

年度 事項	平成22年度												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
環境影響評価方法書													
環境現況調査													
環境保全検討委員会（仮称）													

(約4.5ヶ月)

 公告・縦覧 沖縄県環境影響評価審査会対応 知事意見対応

現地調査

委員会

(注) スケジュールについては、概ねの目安であり、諸般の事情で変更されることもあり得る。