

社会資本整備に関する工程表（沖縄総合事務局開発建設部）
⑤公園

区分	事業名	進捗状況	H28年度の成果等	H29年度の成果目標等	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34以降	備考
沖縄記念公園	海洋博覧会地区 計画面積77.2ha 供用面積71.8ha （国頭郡本部町）	事業の進捗が順調 	・公園の運営維持管理 ・海洋博公園基本計画更新 ・工事推進：熱帯ドリームセンター建築・設備改修、園路広場工事、園内サイン改修、老朽化施設・設備更新工事	・公園の運営維持管理 ・工事推進：海洋文化館建築改修、熱帯ドリームセンター建築改修、園内サイン改修、老朽化施設・設備更新工事	海洋博公園基本計画の更新	基本計画に基づいた施設整備を推進					熱帯亜熱帯環境ゾーン整備	S51.8国営沖縄海洋博覧会記念公園開園 エメラルドビーチ、海洋文化館、オキちゃん劇場、夕日の広場開設 S54.4ちびっことりで開設 S55.4おきなわ郷土村開設 S61.2熱帯ドリームセンター開設 H210熱帯・亜熱帯都市緑化植物園開設 H6.4マナティー館、ウミガメ館開設 H10.3イルカラグーン開設 H14.11沖縄美ら海水族館開設 H20.2ちびっことりで改修 H22.4オキちゃん劇場改修 H24.3美ら海プラザ開設 H25.2夕日の広場展望レストハウス開設 H25.10海洋文化館展示ホールグランドオープン
	首里城地区 計画面積4.7ha 供用面積3.6ha （那覇市首里）	事業の進捗が順調 	・公園の運営維持管理 ・工事推進：御内原エリア復元整備、北城郭エリア復元整備、廣福門改修工事 ・北城郭東エリア(0.4ha)開園	・公園の運営維持管理 ・工事推進：御内原エリア復元整備、南城郭エリア復元整備 正殿漆塗替え	（御内原エリア復元整備） 世誇殿・女官居室復元整備							H4.11首里城公園開園 正殿の復元 H15.10京の内復元 H19.1書院・鎖之間復元 H20.8書院・鎖之間庭園復元 H22.4淑順門復元 H26.1黄金御殿・寄満・近習詰所、奥書院復元 H26.4奥書院庭園復元 H28.3北城郭西エリア(0.3ha)開園 H29.3北城郭東エリア(0.4ha)開園
					後之御庭・金蔵周辺復元整備							
					美福門・美福門周辺復元整備							
					（北城郭エリア復元整備） 北城郭東エリア復元整備							
					（南城郭エリア復元整備） 南城郭東エリア復元整備							
					（復元施設の維持）							
					長寿命化計画に基づく老朽化施設・設備の更新							
					（調査・設計等） 発掘調査関連資料整理、施設設計							