

府開建行第65号
平成22年4月20日

沖縄県知事 仲井眞 弘多 殿

内閣府沖縄総合事務局長

竹澤 正明



沖縄総合事務局所管の直轄事業の事業計画等（沖縄県関連分）について

平素より沖縄総合事務局所管直轄事業の推進にあたり、格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局におきましては、このほど平成22年度当初予算実施計画がまとまりましたので、別添のとおりお知らせいたします。

なお、当計画はあくまで現時点における予定であり、今後、変更があり得ることを申し添えますので、ご理解をお願いいたします。

(事務担当：開発建設部建設行政課企画指導係)

平成 22 年度
直轄事業の事業計画等について
(沖縄県関連分)

河川関係
道路関係
港湾関係
空港関係

沖縄総合事務局

平成22年度当初 沖縄県における事業費 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	3,924,190	196,207
道路関係	29,540,000	1,477,000
港湾関係	555,790	27,790
空港関係	496,234	24,812
合計	34,516,214	1,725,809

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

河川関係

平成22年度当初 沖縄県における事業計画（河川関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								計	地方 負担額	平成22年度事業内容	備考
			内訳											
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費					
ダム事業			2,982,404	506,860	351,200	83,383		0	0	343	3,924,190	196,207		
沖縄多目的ダム建設事業費			2,830,530	506,860	351,200	77,257		0	0	343	3,766,190	188,308		
沖縄東部河川総合開発	徳首ダム(H=39m、L=400m)県道104号線付替他	850	2,801,046	387,305	351,200	74,288		0	0	274	3,614,113	180,705	徳首ダム：本体建設工事(基礎掘削163,956m ³ 、堤体工201,144m ³)、管理設備、本体掘削面設計照査等	徳首ダム 平成23年度完成予定
沖縄北西部河川総合開発	大保ダム(H=77m、L=363m) 村道大工又線付替、大国林道付替他 奥間ダム(H=81m、L=370m)	1,370	29,484	119,555	0	2,969		0	0	69	152,077	7,603	大保ダム：試験湛水時挙動観測、管理施設保守点検等 奥間ダム：水理水文調査	大保ダム 平成22年度完成予定
堰堤施設更新費			151,874	0	0	6,126		0	0	0	158,000	7,899		
福地川福地ダム	福地ダムの管理		86,876			3,166					90,042	4,502	ダム及びダムに付属する設備 観測、通報、警報設備	
安波川安波ダム	安波ダムの管理		64,998			2,960					67,958	3,397	ダム及びダムに付属する設備 観測、通報、警報設備 地山の保全	
合 計														

(注) 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内に当該年度負担基本額の他県分を含む全体額を記載しています。

道路關係

平成22年度当初 沖縄県における事業計画(案)

改築事業

(単位：千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	平成22年度 事業内容	備考
				内 訳									
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道506号	豊見城東道路	L=6.2km	1,272	20,000	180,000					200,000	10,000	交通安全施設工 調査設計	用地進捗率約99% 事業進捗率約82% 豊見城市田頭～同市我那覇 延長=1.0km(2/4)平成22年度供用予定
国道58号	名護東道路	L=6.8km	962	1,445,330	373,720	15,000	45,950			1,880,000	94,000	道路改良工事 L=200m 1号トンネル設備工事 一式 2号トンネル舗装工事 L=1,170m 2号トンネル設備工事 一式 用地買収A=300㎡ 調査設計	用地進捗率：67% 事業進捗率：33% 名護市大北～名護市世富慶 延長=4.2km(2/4)平成23年度供用予定
国道58号	読谷道路	L=6.0km	620		95,000	5,000				100,000	5,000	用地買収A=100㎡ 調査設計(構造物詳細設計)	用地進捗率約92% 事業進捗率約23%
国道58号	浦添北道路	L=2.0km	175	957,038		200,000	22,962			1,180,000	59,000	用地買収A=3,500㎡ 港川高架橋仮橋工事 L=310m	用地進捗率約24% 事業進捗率約12%
国道58号	那覇西道路	L=3.0km	700	5,155,000	141,000	50,000	54,000	20,000		5,420,000	271,000	若狭高架橋上部工工事 L=618m 舗装工事 A=24,900㎡ 道路改良工事 L=170m 用地買収(物件補償) 調査設計	用地進捗率約100% 事業進捗率約78% 那覇市若狭～同市鏡水 延長=3.0km(4/6)平成22年度供用予定
国道331号	豊見城道路	L=4.0km	405	951,000	81,000		8,000			1,040,000	52,000	与根高架橋上部工工事 L=210m 報得高架橋上部工工事 L=519m 調査設計	用地進捗率約100% 事業進捗率約72% 豊見城市豊崎 延長=0.6km(2/4)平成23年度供用予定
国道331号	糸満道路	L=3.4km	550	3,653,979	192,000		34,021			3,880,000	194,000	糸満高架橋上部工工事 L=605m 舗装工事 A=10,940㎡ 調査設計	用地進捗率約100% 事業進捗率約62% 糸満市西崎～同市糸満 延長=1.6km(2/4)平成23年度供用予定 糸満市潮崎～同市眞栄里 延長=1.0km(4/4)平成23年度供用予定

平成22年度当初 沖縄県における事業計画(案)

改築事業

(単位：千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	平成22年度 事業内容	備考
				内 訳									
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道58号	座津武防災	L=1.4km	38	1,077,000	38,000	5,000				1,120,000	56,000	道路改良工事 L=640m 座津武橋工事 L=21m トンネル舗装工事 L=570 トンネル設備工事 一式 用地買収A=500㎡ 調査設計	用地進捗率:0% 事業進捗率:47%
国道58号	謝敷拡幅	L=3.3km	49	1,254,000	56,000	10,000				1,320,000	66,000	道路改良工事 L=1,390m 佐手橋上部工事 L=55m 前川橋仮設橋工事 L=24m 用地買収A=1,000㎡ 調査設計	用地進捗率:0% 事業進捗率:43% 国頭村字佐手～国頭村字与那 延長=1.8km(2/2)平成24年度供用予定
国道58号	恩納バイパス	L=5.1km	330	724,900	85,000	5,000	5,100			820,000	41,000	道路改良工事 L=470m 舗装工事 L=5,100m 附属施設整備工事 L=5,100m 用地買収A=300㎡ 調査設計	用地進捗率:99% 事業進捗率:69% 恩納村字瀬良垣～恩納村字南恩納 延長=5.1km(2/4)平成22年度供用予定
国道58号	恩納南バイパス	L=6.5km	360	569,840	173,000	305,000	12,160			1,060,000	53,000	道路改良工事 L=350m 5号橋上部工事 L=244m 用地買収A=3,000㎡ 調査設計	用地進捗率:95.0% 事業進捗率:59%
国道58号	嘉手納バイパス	L=3.2km	286		100,000					100,000	5,000	調査設計(道路予備設計)	用地進捗率約97% 事業進捗率約 10%
国道329号	宜野座改良	L=2.7km	66	100,000		120,000				220,000	11,000	道路改良工事 L=200m 用地買収A=6,200㎡	用地進捗率:73.0% 事業進捗率:78%
国道329号	金武バイパス	L=5.6km	152	830,000	41,000	25,000	4,000			900,000	45,000	道路改良工事 L=200m 道路舗装工事 L=2,200m 2号跨道橋工事 L=25m 附属施設整備工事 L=2,200m 用地買収A=400㎡ 調査設計	用地進捗率:86% 事業進捗率:58% 金武町字金武原～金武町字金武浜 田 延長=2.2km(2/2)平成22年度供用予定
国道329号	与那原バイパス	L=4.2km	470	591,000	59,000	600,000	10,000			1,260,000	63,000	用地買収A=1,000㎡ 道路改良工事 L=430m 1号橋下部工 2基 調査設計	用地進捗率約80% 事業進捗率約41% 西原町東崎～与那原町与那原 延長=0.5km(2/4)平成22年度供用予定 西原町小那覇～西原町東崎 延長=0.7km(2/4)平成24年度供用予定

平成22年度当初 沖縄県における事業計画(案)

改築事業

(単位：千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	平成22年度 事業内容	備考
				内 訳									
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道329号	南風原バイパス	L=2.8km	450	124,000	207,000	800,000	9,000			1,140,000	57,000	用地買収A=5,000㎡ 付属施設整備工事 L=220m 調査設計	用地進捗率約40% 事業進捗率約15% 南風原町新川～那覇市真地 延長=0.3km(2/4)平成22年度供用予定
国道331号	中山改良	L=1.8km	82	140,000		40,000				180,000	9,000	用地買収A=1,700㎡ 舗装工事 A=6,300㎡	用地進捗率約94.0% 事業進捗率約82% 南城市玉城志堅原～同市玉城中山 延長=0.9km(2/2)平成22年度供用予定
国道58号	58号環境整備	L=5.4km	265	803,606	65,000	1,052,000	19,394			1,940,000	97,000	用地買収A=10,090㎡ 電線共同溝工事 L=1.1km 調査設計	用地進捗率約13% 事業進捗率約 7%
国道331号	331号環境整備	L=2.1km	110		16,000	444,000				460,000	23,000	用地買収A=1,100㎡ 調査設計	用地進捗率約74% 事業進捗率約56%
計			—	18,396,693	1,902,720	3,676,000	224,587	20,000	0	24,220,000	1,211,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

平成22年度当初 沖縄県における事業計画(案)

交通安全事業(1種)

(単位:千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							計	地方 負担額	平成22年度 事業内容	備考
				内 訳										
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道58号	嘉手納口一タリ一改良	1箇所	66.0	19,000	0	0	1,000	0	0	20,000	1,000	・ 工事	・ 用地進捗率100% ・ 事業進捗率約99% ・ 平成22年度完成予定	
	塩屋地区歩道整備	L=1.8km	3.2	100,000	75,423	0	4,577	0	0	180,000	9,000	・ 調査設計 ・ 工事	・ 事業進捗率:4.4% ・ 平成22年度完成予定	
国道330号	コザ十字路交差点改良	1箇所	30.8	107,000	24,000	400,000	6,000	3,000	0	540,000	27,000	・ 調査設計 ・ 用地買収 ・ 工事	・ 用地進捗率89% ・ 事業進捗率約76% ・ 平成23年度完成予定	
	我如古交差点改良	1箇所	39.6	0	225,000	1,180,000	15,000	0	0	1,420,000	71,000	・ 調査設計 ・ 用地買収	・ 用地進捗率8% ・ 事業進捗率約33% ・ 平成24年度完成予定	
国道331号	与座地区歩道整備	L=4.8km	27.6	90,000	84,000	300,000	5,000	1,000	0	480,000	24,000	・ 調査設計 ・ 用地買収 ・ 工事	・ 用地進捗率33% ・ 事業進捗率約18% ・ 平成24年度完成予定	
	新里南交差点改良	1箇所	3.2	5,000	4,000	30,000	1,000	0	0	40,000	2,000	・ 調査設計 ・ 用地買収 ・ 工事	・ 用地進捗率0% ・ 事業進捗率約6% ・ 平成24年度完成予定	
	新里交差点改良	1箇所	5.6	5,000	4,000	30,000	1,000	0	0	40,000	2,000	・ 調査設計 ・ 用地買収 ・ 工事	・ 用地進捗率0% ・ 事業進捗率約4% ・ 平成24年度完成予定	
	津波古交差点改良	1箇所	5.4	0	9,000	30,000	1,000	0	0	40,000	2,000	・ 調査設計 ・ 用地買収	・ 用地進捗率0% ・ 事業進捗率約4% ・ 平成24年度完成予定	
	与那原地区歩道整備	L=3.1km	3.6	128,500	30,000	0	1,500	0	0	160,000	8,000	・ 調査設計 ・ 工事	・ 事業進捗率約56% ・ 平成22年度完成予定	
計			-	454,500	455,423	1,970,000	36,077	4,000	0	2,920,000	146,000			

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

平成22年度当初 沖縄県における事業計画(案)

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成22年度 事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道58号	—	—	—	588,157	74,135	0	5,707	0	0	667,999	33,400	橋梁用防護柵(牧港地区他)、道路標識(屋富祖地区)、区画線(全線)、道路照明(謝苅地区他)、光ケーブル(国頭地区他)	
国道329号	—	—	—	48,940	13,211	0	850	0	0	63,001	3,150	橋梁用防護柵(松田地区他)、区画線(全線)、道路照明(上間地区他)、情報提供装置(渡口地区他)	
国道330号	—	—	—	31,120	6,450	0	630	0	0	38,200	1,910	橋梁用防護柵(伊祖地区)、区画線(全線)	
国道331号	—	—	—	87,020	17,950	0	1,830	0	0	106,800	5,340	橋梁用防護柵(玉城地区)、区画線(全線)、道路照明(阿波根地区他)、ITV(山里地区)	
国道332号	—	—	—	1,680	300	0	20	0	0	2,000	100	区画線(全線)	
国道506号	—	—	—	18,480	3,300	0	220	0	0	22,000	1,100	区画線(全線)、光ファイバー(山川地区他)	
計			—	775,397	115,346	0	9,257	0	0	900,000	45,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

平成22年度当初 沖縄県における事業計画(案)

無電柱化推進事業費(電線共同溝)

(単位：千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成22年度 事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道58号	宇地泊地区(真志喜)電線共同溝	L=2.2km	6.6	93	39,583	0	324	0	0	40,000	2,000	設計推進、施設整備	事業進捗率 約3% H21年度事業化
国道329号	金武地区電線共同溝	L=1.7Km	4.0	93	39,622	0	285	0	0	40,000	2,000	設計推進、施設整備	事業進捗率 約3% H21年度事業化
計			—	186	79,205	0	609	0	0	80,000	4,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

平成22年度当初 沖縄県における事業計画(案)

特定の事業

(単位：千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							計	地 方 負担額	平成22年度 事業内容	備考
				内 訳										
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道58号	—	—	—	584,547	239,441	16,727	7,585	0	0	848,300	42,415	・防災・防雪対策等:国頭地区 他 ・橋梁補修:津波橋 他 ・舗装補修:国頭地区 ・施設又は工作物の点検 等		
国道329号	—	—	—	277,562	113,694	7,943	3,601	0	0	402,800	20,140	・防災・防雪対策等:沖縄地区 他 ・橋梁補修:宜野座大橋 他 ・施設又は工作物の点検 等		
国道330号	—	—	—	11,646	4,770	333	151	0	0	16,900	845	・施設又は工作物の点検 等		
国道331号	—	—	—	60,157	24,641	1,721	781	0	0	87,300	4,365	・防災・防雪対策等:南城地区 ・施設又は工作物の点検 等		
国道332号	—	—	—	34,868	14,282	998	452	0	0	50,600	2,530	・防災・防雪対策等:那覇地区 ・施設又は工作物の点検 等		
国道506号	—	—	—	9,716	3,980	278	126	0	0	14,100	705	・施設又は工作物の点検 等		
計			—	978,496	400,808	28,000	12,696	0	0	1,420,000	71,000			

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

港 灣 關 係

中 城 湾 港

< 参考 >

平成22年度 事業費

(単位:千円)

港 名	事 業 費	国 費	管 理 者 負 担 金
中 城 湾 港	597,790	570,000	27,790

平成22年度 中城湾港(港湾管理者:沖縄県)における事業内容等 (港湾関係)

(様式1)

港湾事業費:中城湾港改修費

(単位:千円)


港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						地 方 負担額	平成22年度事業内容	備考	
				内訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事 費	事 業 車両費				
港湾事業費	【新港地区】												
中城湾港改修費	泊地(-11m)	A=500,000m2	357	0	543,790	0	12,000	0		555,790	27,790	埋立承認変更に向けた調査	継続
計													

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

新港地区事業計画平面図

凡例

- 平成20年度迄施工箇所
- 平成21年度施工箇所
- 平成22年度施工箇所
- 平成23年度以降施工箇所



港名	中城湾港
地区名	新港地区
施設名	

空 港 関 係

平成22年度当初 沖縄県における事業計画（空港関係）

沖縄総合事務局

都道府県名：沖縄県

(単位：円)

空港名	費目名	工事費関係								業務取扱費	負担基本額	負担率	地方負担額
		工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費	小計				
									a	b	d=a+b+c	d	c*d
那 覇	用地造成	261,000,000	22,355,000	0	0	0	0	0	283,355,000	0	496,234,000	0.05	24,811,700
	エプロン新設	165,000,000	37,879,000	0	0	0	0	0	202,879,000	0			
	電源施設	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0			
	計	436,000,000	60,234,000	0	0	0	0	0	496,234,000	0			