

府開建行第108号


平成25年6月18日

平良港管理者

宮古島市長 下地 敏彦 殿

内閣府沖縄総合事務局長

榎谷 裕



平成25年度直轄事業の事業計画等（平良港関連分）について

平素から沖縄総合事務局所管直轄事業の推進にあたり、格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成25年度当初予算における平成25年度事業計画等のうち、平良港関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、事業計画等はあくまで現時点における予定であり、今後、変更があり得ることを申し添えますので、ご理解をよろしくお願いいたします。

平成25年度当初 平良港（港湾管理者：宮古島市）における事業内容等（港湾関係）

（様式1）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	平成25年度事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				
平良港	～本港地区防波堤整備事業～		730										
	本港地区											平成32年度完成予定 〈残事業費の内訳〉 H26：約12億円 H27：約12億円 H28：約12億円 H29：約12億円 H30：約12億円 H31：約12億円 H32：約9億円	
	防波堤(下崎北)(改良)	L=400m		130,300	58,000	0	1,700	0	200	190,200	9,510		基礎工
	防波堤(下崎西)(改良)	L=1,400m		57,510	33,400	0	1,090	0	0	92,000	4,600		消波ブロック製作
～漲水地区複合一貫輸送ターミナル改良事業～		47											
漲水地区											平成28年度完成予定 〈残事業費の内訳〉 H26：約5億円 H27：約5億円 H28：約5億円		
岸壁(-7.5m) (改良)(耐震)	L=220m		641,870	63,100	0	7,610	0	0	712,580	35,629		ケーソン据付、基礎工	
港湾施設用地	A=22,000m <sup>2</sup>		1,320	25,500	0	400	0	0	27,220	1,361		設計	
計			831,000	180,000	0	10,800	0	200	1,022,000	51,100			

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 備考欄の各年度事業費については、必ずしも全体の予算方針等を踏まえたものではありません。

平成26年度以降の予算年割については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがあります。