


府開建行第108号
平成25年6月18日

那覇港管理組合管理者
沖縄県知事 仲井眞 弘多 殿

内閣府沖縄総合事務局長

植谷 裕司



平成25年度直轄事業の事業計画等（那覇港関連分）について

平素から沖縄総合事務局所管直轄事業の推進にあたり、格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成25年度当初予算における平成25年度事業計画等のうち、那覇港関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、事業計画等はあくまで現時点における予定であり、今後、変更があり得ることを申し添えますので、ご理解をよろしくお願いいたします。

平成25年度当初 那覇港（港湾管理者：那覇港管理組合）における事業内容等（港湾関係）

（様式1）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	平成25年度事業内容	備考		
				工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯 工事費	事業 車両費						
那覇港	～新港ふ頭地区老朽化対策事業～			67											
	新港ふ頭地区														
	防波堤(新港第一) (改良)	L=3,380m	1,032,790		72,329	0	1,832	0	49	1,107,000	55,350	防波堤改良	平成29年度完成予定 〈残事業費の内訳〉 H26：約6億円 H27：約6億円 H28：約6億円 H29：約4億円		
	岸壁(-11.0m)(改良)	L=420m	135,817		8,936	0	241	0	6	145,000	7,250	舗装工 付帯施設工			
岸壁(-13.0m) (改良)(耐震)	L=300m	88,803	7,035	0	157	0	5	96,000	4,800	地盤改良工 舗装工 付帯施設工					
浦添	～浦添ふ頭地区国内物流ターミナル整備事業～			179											
	浦添ふ頭地区														
	防波堤(浦添第一)	L=300m	<270,000> (240,000)	506,470	31,607	0	899	0	24	539,000	<13,500> (12,000)	ケーソン据付、ブロック据付	平成26年度完成予定 〈残事業費の内訳〉 H26：約23億円		
浦添	～浦添ふ頭地区臨港道路整備事業～			210											
	浦添ふ頭地区														
	臨港道路(浦添線)	4車線×L=2,500m	<<1,200,000>> <2,226,800>	3,341,698	249,334	0	5,928	0	160	3,597,120	<<1,200,000>> <2,226,800>	<<60,000>> <111,340>	橋梁上部工	平成26年度完成予定 〈残事業費の内訳〉 H26：約25億円	
泊	～泊ふ頭地区旅客船ターミナル整備事業～			195											
	泊ふ頭地区														
	岸壁(-9.0m)(耐震)	L=340m	982,058		75,333	0	1,742	0	47	1,059,180	52,959	地盤改良工	平成28年度完成予定 〈残事業費の内訳〉 H26：約15億円 H27：約15億円 H28：約13億円		
道路	2車線×L=557m	<252,600> (120,000)	394,375	27,166	0	700	0	19	422,260	<252,600> (120,000)	<12,630> (6,000)	上部工、橋面工			
計				<<1,200,000>> <2,749,400> (360,000)	6,482,011	471,740	0	11,499	0	310	6,965,560	<<1,200,000>> <2,749,400> (360,000)	<<60,000>> <137,470> (18,000)		

() 書きは平成23年度国債の平成25年度支出分で内数
 < > 書きは平成24年度国債の平成25年度支出分で内数
 () 書きは平成25年度国債の平成25年度支出分で内数
 (注1) 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。
 (注2) 備考欄の各年度事業費については、必ずしも全体の予算方針等を踏まえたものではありません。
 平成26年度以降の予算年割については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがあります。