

平成19年10月19日

(問い合わせ先)

沖縄総合事務局

那覇港湾・空港整備事務所

第三工事課(三重城出張所)生巢、外間

TEL: 098-860-6023

現場見学会実施のお知らせ

「沈埋トンネル8号函曳航及び沈設・接合工事について」

台風15号の接近・及び海象条件の悪化のため、2度延期しておりました標記工事について、下記のとおり実施することとしたのでお知らせします。

当初プレス発表時に添付した工事内容の資料が必要でしたら上記までご連絡願います。

記

(曳航) (工事予定日) : 10月23日(火)

曳航開始 : 午前8:00 (時間変更無し)

沈設場所到着 : 午後3:30 (")

係留完了 : 午後6:00 (")

当初10月4日工事予定でしたが、台風15の影響で13日に延期、更に海象条件の悪化で延期し、上記のとおり19日に実施します。

(沈設) (工事予定日) : 10月24日(水)

沈設開始 : 午前7:00 (時間変更無し)

接合開始 : 午後1:00 (")

沈設接合完了 : 午後6:30 (")

<参考>

当初プレス発表 10月1日

延期のお知らせ 10月3日、10月12日

沈埋トンネル8号函曳航及び沈設・接合工事について


那覇港沈埋トンネル8号函の曳航及び沈設・接合工事について、下記のとおりお知らせします。尚、今回の沈設作業は空港側立坑と8号函との接続になります。

記

作業予定日 (曳航) 平成19年10月23日(火曜日)
荒天等による作業予備日:10月24日
曳航開始:午前8:00
係留作業開始:午後12:10
係留完了:午後6:00

(沈設) 平成19年10月24日(水曜日)
荒天等による作業予備日:10月25日
沈設開始:午前7:00
接合開始:午後1:00
沈設・接合完了:午後6:30

作業場所 (沈埋函引き出し場所) 浦添市伊奈武瀬地先
(沈設場所) 那覇水路空港側(鏡水地先)



【沈埋トンネルの概要】

那覇港と那覇空港を結ぶことで背後圏との円滑な輸送体系の強化、慢性的な交通渋滞の解消を図る為に西海岸道路の一区間として計画されたものであり、県内初の海底トンネルとなります。那覇沈埋トンネルは、那覇ふ頭三重城側と那覇空港側を8号の沈埋函で直結させる延長約724mの自動車専用道路トンネルです。当事業では世界初の新工法も積極的に導入しています。


沈埋函(8号函)曳航・沈設イメージ

曳航



4隻の曳船で沈埋函を曳航します。一般船舶の航行に妨げにならないように、連絡を密に取り作業を実施します。(3号函の曳航状況、平成15年10月2日撮影)

沈埋函の沈設



1号函沈設状況写真

端面探査装置などを使用し、函体位置を正確に確認しながら空港側立坑端面を目指して慎重に操函します。

8号函の曳航予定日は10月23日(火曜日)、沈設は10月24日(水曜日)を予定していますが、気象・海象条件等により変更する場合があります。
詳細な曳航・沈設施工日程は下記にお問い合わせ願います。

詳細お知らせ情報
こちらからクリック

問い合わせ先: 那覇港湾・空港整備事務所
第三工事課(三重城出張所)
担当: 生巢(ナマス)、外間(ホカマ)
TEL: 098 - 860 - 6023 FAX: 098 - 860 - 6024


曳航作業見学場所のお知らせ

沈埋函引出し・曳航作業場所

【見学時間 7:00～8:00】

内容は、陸上から沈埋函の引き出し状況の見学

作業内容		
引出し	7:00～8:00	
曳航	8:00～12:10	



沈埋函係留作業場所

【見学時間 11:00～17:00】

内容は、陸上から沈埋函の曳航状況及び沈設済み沈埋函内（1号函～5号函）の見学

作業内容		
沈設場所入域	12:10	
係留・位置決め	12:10～18:00	



沈設作業見学場所のお知らせ

沈埋函沈設作業場所

【見学時間 8:00～16:00】

内容は、陸上から沈埋函の沈設状況及び沈設済み沈埋函内(1号函～5号函)の見学

作業内容

バラスト水注水・操函開始

7:00～13:00

作業内容

水圧接合

13:00～17:30

