

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月16日
契約業者名	いであ(株) 沖縄支社
契約業者の住所	沖縄県那覇市安謝2-6-19
業務の名称	令和7年度中城湾港環境監視調査業務
業務場所	沖縄市 泡瀬地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり。
履行期間(自)	令和 7年 4月 2日
履行期間(至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	45,155,000円 (税込み)
変更金額	5,280,000円 (税込み)
変更後の契約金額	50,435,000円 (税込み)
変更理由	変更理由書のとおり。

変更理由書（第2回変更）

件 名： 令和7年度中城湾港環境監視調査業務

契約相手方： いであ株式会社 沖縄支社

履行期間： 令和 7年 4月 2日～令和 8年 6月 30日

変更理由： 本業務は、上記相手方と令和7年4月1日付けをもって契約締結し、現在遂行中であるが、下記理由により契約変更を行うものである。

記

（1）水温計の交換

クビレミドロ調査、海水温調査で設置済みの水温計について、経年劣化によりバッテリー残量が低下し、欠測等の懸念があることから、新品へ交換する。

（適用条文：土木設計業務等委託契約書第18条第4項）

（2）藻場生物相調査の追加

海草藻場、海藻藻場（ガラモ場）の被度により、生物相にどのような変化が生じるか検討するために、海草藻場、海藻藻場の高被度域・低被度域において魚類、底生生物を調査する。

（適用条文：土木設計業務等委託契約書第19条第1項）

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月30日
契約業者名	いであ(株) 沖縄支社
契約業者の住所	沖縄県那覇市安謝2-6-19
業務の名称	令和7年度中城湾港環境監視調査業務
業務場所	沖縄市 泡瀬地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり。
履行期間(自)	令和 7年 4月 2日
履行期間(至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	43,450,000円 (税込み)
変更金額	1,705,000円 (税込み)
変更後の契約金額	45,155,000円 (税込み)
変更理由	変更理由書のとおり。

変更理由書（第1回変更）

件名： 令和7年度中城湾港環境監視調査業務

契約相手方： いであ株式会社 沖縄支社

履行期間： 令和7年4月2日～令和8年6月30日

変更理由： 本業務は、上記相手方と令和7年4月1日付けをもって契約締結し、現在遂行中であるが、下記理由により契約変更を行うものである。

記

- (1) 「令和7年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について（令和7年2月17日付け国港技第100号）に基づき、受注者から業務委託料の変更の協議請求があったことから業務委託料の変更を行う。