

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月30日
契約業者名	(株)沖縄環境保全研究所
契約業者の住所	沖縄県うるま市字州崎7-11
業務の名称	令和7年度中城湾港環境監視調査業務(その3)
業務場所	沖縄市泡瀬地先、うるま市州崎地先の中城湾港港湾区域内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり。
履行期間(自)	令和 7年 4月 2日
履行期間(至)	令和 8年 7月31日
変更前の契約金額	19,690,000円 (税込み)
変更金額	968,000円 (税込み)
変更後の契約金額	20,658,000円 (税込み)
変更理由	変更理由書のとおり。

変更理由書（第1回変更）

件名：令和7年度中城湾港環境監視調査業務(その3)

契約相手方：(株)沖縄環境保全研究所

履行期間：原工期 令和7年4月2日～令和8年7月31日

変更理由：本業務は、上記相手と令和7年4月21日付をもって契約締結し現在鋭意履行中であるが、下記の理由により変更するものである。

記

- 1) 「令和7年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について、(令和7年2月17日付け国港技第100号)に基づき、受注者から業務委託料の変更の協議請求があったことから業務委託料の変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月20日
契約業者名	(株)沖縄環境保全研究所
契約業者の住所	沖縄県うるま市字州崎7-11
業務の名称	令和7年度中城湾港環境監視調査業務(その3)
業務場所	沖縄市泡瀬地先、うるま市州崎地先の中城湾港港湾区域内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり。
履行期間(自)	令和 7年 4月 2日
履行期間(至)	令和 8年 7月31日
変更前の契約金額	20,658,000円 (税込み)
変更金額	1,012,000円 (税込み)
変更後の契約金額	21,670,000円 (税込み)
変更理由	変更理由書のとおり。

契約変更理由書

業 務 名： 令和7年度中城湾港環境監視調査業務（その3）（第2回変更）

本業務は、令和7年4月1日付で、株式会社沖縄環境保全研究所と契約締結し、現在鋭意施工中であるが、下記理由により業務内容の一部を変更するものである。

記

1. 調査

泊地（-11.0m）の浚渫に先立ち浚渫土の有害等を推定する目的から底質調査（溶出試験）を追加変更する。

2. 濁り調査

人工島周辺監視調査 1、2（濁り監視調査）において、履行実績を踏まえ、調査回数を追加変更する。

3. 水質調査工

水質監視調査 1-2 及び新港地区監視調査（濁り監視調査）において、履行実績を踏まえ、調査回数を減変更する。