

安謝川災害情報

1. 経過状況

(1) 6月10日

① 15:50頃

○南部土木事務所 → 県庁(電話連絡)

那覇市首里石嶺3丁目、首里サンエー駐車場横の安謝川護岸の崩壊発生

② 16:00頃

○消防到着 現場確認

③ 19:30頃

○南部土木事務所 現場確認後 → 県庁(電話連絡)

- ・那覇市首里石嶺3丁目、首里サンエー駐車場横の安謝川3面張(左岸)上部に20m～30mの崩壊有り
- ・3面張の上に3～4m程度の雑石積と盛土をし駐車場としている。
- ・雑石と雨水を含んだ土砂の重みで3面張り(鉄筋無し)の上部が崩壊している。
- ・サンエー社員がブルーシートをかぶせ、被害拡大防止に努めている。
- ・南部土木事務所としては、駐車場の地主と連絡が取れないことから、連絡とれ次第、雑石積みの対応方針について調整する。

④ 19:40頃

○県庁 → 沖縄総合事務局(電話連絡)

災害状況報告

(2) 6月12日

① 10:00頃

○河川課現場確認

② 13:30頃

○南部土木事務所 現場での対応会議

緊急性を要するため、調査、磁気探査を13日より行い安全を確認次第、対策検討の上、応急対策工事を行う。

(3) 6月13日

① 8:00頃


○現場作業開始

金網フェンス撤去

2. 応急対策計画(予定)

6/12 (月)	現地確認
6/13 (火)	現地測量、磁気探査準備
6/14 (水) 以降	磁気探査、対策検討
6/19 週以降	吹付け等による応急対策工事





被災箇所

2006.6.10

安謝川那覇市石嶺サンエー前割石積み崩壊箇所



安謝川那覇市石嶺サンエー前割石積み崩壊箇所

2006.6.10



安謝川那覇市石嶺サンエー前割石積み崩壊箇所

2006.6.10



安謝川割石積み断面図

