

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月27日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ(株) 沖縄支社
契約業者の住所	沖縄県那覇市前島3-1-15
業務の名称	令和5年度北部国道管内トンネル点検業務
業務場所	北部国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間(自)	令和 5年 6月13日
履行期間(至)	令和 6年 5月31日
変更前の契約金額	20,702,000円 (税込み)
変更金額	44,000円 (税込み)
変更後の契約金額	20,746,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

# 令和5年度北部国道管内トンネル点検業務（第2回変更）

## 契約変更理由書

本業務は、令和5年6月12日付けで、パシフィックコンサルタンツ（株）沖縄支社と契約締結し、鋭意業務遂行中であるが、下記の理由により設計図書等の契約変更を行うものである。

### 記

#### 1. 情報共有システム

情報共有システム契約料の追加による増工