

沖縄県浦添市前田 3 丁目 3 番 2 号

オパス (株)

代表取締役 與那嶺 泰輔

殿

内閣府沖縄総合事務局  
北部国道事務所長

屋我 直樹

## 工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。  
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して 14 日 (「休日」を含む。) 以内に書面により、説明を求めることができます。  
疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。  
なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記のとおりです。

### 記

- |               |  |           |
|---------------|--|-----------|
| 1 工 事 名       | 令和 4 年度恩納 B P 2 工区改良工事   |           |
| 2 工 期         | 令和 5 年 3 月 13 日 ~ 令和 6 年 6 月 28 日  |           |
| 3 完成技術検査年月日   | 令和 6 年 7 月 11 日  |           |
| 4 成 績 評 定     |  |           |
| 評定点           | 81 点   | 別表 1 のとおり |
| 技術提案履行確認      | 履行   |           |
| 工事技術的難易度評価    | II   | 別表 2 のとおり |
| 5 送 付 先       | 〒905-0019 沖縄県名護市大北 4 - 2 8 - 3 4<br>内閣府沖縄総合事務局 北部国道事務所 総務課 契約係<br>T E L 0980-52-4350 |           |
| 6 手続き等の問い合わせ先 | 〒905-0019 沖縄県名護市大北 4 - 2 8 - 3 4<br>内閣府沖縄総合事務局 北部国道事務所 総務課 契約係<br>T E L 0980-52-4350 |           |

別表 1

## 項目別評定点

工事名 令和4年度恩納B P 2工区改良工事

評価項目	細別	評定点 / 満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	3.1 / 3.3 点
	II. 配置技術者	3.5 / 4.1 点
2. 施工状況	I. 施工管理	12.2 / 13.0 点
	II. 工程管理	7.1 / 8.1 点
	III. 安全対策	7.5 / 8.8 点
	IV. 対外関係	3.7 / 3.7 点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	12.9 / 14.9 点
	II. 品質	12.4 / 17.4 点
	III. 出来ばえ	6.5 / 8.5 点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	3.3 / 7.3 点
5. 創意工夫 (加点のみ)	I. 創意工夫	4.1 / 5.7 点
6. 社会性等 (加点のみ)	I. 地域への貢献等	4.7 / 5.2 点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		81 / 100 点

※評定点合計は、各細別評定点を合計しても四捨五入の関係で合わない場合があります。

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表(土木)

工事名 令和4年度恩納BP2工区改良工事

大項目	評価	小項目	評価
1. 構造物条件	B	① 規模	B
		② 形状	
		③ その他	
2. 技術特性	B	① 工法等	B
		② その他	
3. 自然条件	B	① 湧水・地下水	
		② 軟弱地盤	
		③ 作業用道路・ヤード	
		④ 気象・海象	B
		⑤ その他	
4. 社会条件	C	① 地中障害物	
		② 近接施工	
		③ 騒音・振動	
		④ 水質汚濁	
		⑤ 作業用道路・ヤード	
		⑥ 現道作業	
		⑦ その他	
5. マネジメント特性	A	① 他工区調整	B
		② 住民対応	A
		③ 関係機関対応	
		④ 工程管理	C
		⑤ 品質管理	C
		⑥ 安全管理	C
		⑦ その他	
6. 特別考慮要因		—	—
工事区分		5.11擁壁工	5110
「易、やや難、難」評価			やや難
工事難易度評価(I~VI)			II

令和6年9月2日

オパス 株式会社  
與那嶺 泰輔 殿

北部国道事務所長

## I C T活用証明書

下記工事について、I C Tの実施を証明する。

工 事 名：令和4年度恩納B P 2工区改良工事  
工 期：令和5年3月13日～令和6年6月28日  
完成年月日：令和6年6月28日

I C T実施内容（実施した内容に■を附している）

- 3次元起工測量
- 3次元設計データ作成  
（□：3次元設計データを発注者が貸与）
- I C T建機による施工（実施工種：掘削工、法面整形工、盛土工）
- 3次元出来形管理等の施工管理（実施工種：掘削工、法面整形工、盛土工）
- 3次元データの納品（実施工種：掘削工、法面整形工、盛土工）

令和6年9月2日

オパス 株式会社  
與那嶺 泰輔 殿

北部国道事務所長

## 週休2日実施証明書

下記工事について、週休2日の実施を証明する。

工 事 名：令和4年度恩納BP2工区改良工事  
工 期：令和5年3月13日～令和6年6月28日  
完成年月日：令和6年6月28日

週休2日実施内容（実施した内容に■を附している）

- 4週8休かつ現場一斉閉所日を達成した。
- 4週8休を達成した。