

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月 8日
契約業者名	(公社)西部海難防止協会
契約業者の住所	福岡県北九州市門司区港町7-8
業務の名称	令和6年度石垣港船舶航行安全対策検討業務
業務場所	石垣港湾事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間(自)	令和 6年 5月28日
履行期間(至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	18,700,000円 (税込み)
変更金額	2,035,000円 (税込み)
変更後の契約金額	20,735,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

## 変更理由書

1. 件名 令和6年度石垣港船舶航行安全対策検討業務(第1回変更)
2. 履行期間 令和6年5月28日～令和7年3月21日
3. 契約の相手方 公益社団法人 西部海難防止協会
4. 変更理由 本業務は上記相手方と令和6年5月27日付けをもって契約締結し、現在履行中であるが、下記理由により変更するものである。

### 記

(1) 委員長説明に関する旅費及び謝金の追加

- ・委員長説明を対面で行うこととし、これに関する旅費及び委員長への謝金について追加変更する。

(適用条文: 特記仕様書 5-4.(2))

(2) 委員会に出席した委員への謝金及び旅費の変更

- ・委員会に出席した委員への謝金及び旅費について変更する。

(適用条文: 特記仕様書 5-4.(5)(6))