

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月31日
契約業者名	令和6年度石垣港周辺環境調査業務いであ・エコー設計共同体 代表者 いであ(株) 沖縄支社
契約業者の住所	沖縄県那覇市安謝2-6-19
業務の名称	令和6年度石垣港周辺環境調査業務
業務場所	石垣港港湾区域内及び竹富南航路周辺区域
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間(自)	令和 6年 8月14日
履行期間(至)	令和 7年 3月14日
変更前の契約金額	18,590,000円 (税込み)
変更金額	0円 (税込み)
変更後の契約金額	18,590,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

変更理由書

1. 件名 令和6年度石垣港周辺環境調査業務(第1回変更)
2. 履行期間 令和6年8月14日～令和7年1月31日
3. 契約の相手方 令和6年度石垣港周辺環境調査業務いであ・エコー設計共同体
4. 変更理由 本業務は上記相手方と令和6年8月13日付けをもって契約締結し、現在履行中であるが、下記理由により変更するものである。

記

- (1) 環境学習会の追加
 - ・環境学習会の追加に伴う履行期間の延伸を行う。
(適用条文：土木設計業務等委託契約書第19条)