

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 6 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 興建設
契約業者の住所	沖縄県石垣市字大川 5 4 8
工 事 の 名 称	令和 7 年度石垣港 (新港地区) 防波堤 (外) 消波ブロック外 1 件工事 (第 2 次)
工 事 場 所	石垣港新港地区
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変更前の契約金額	7 2 , 8 0 3 , 2 8 0 円 (税込み)
変 更 金 額	1 8 , 0 9 6 , 7 2 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	9 0 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

契約変更理由書

工 事 名：令和7年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事(第2次)
(第1回変更)

本工事は、令和8年3月18日付けで、株式会社 興建設と契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、当初の契約内容を施工するうえで、工事発注後に明らかになった下記理由のとおり、本工事で施工することが必須であることから変更するものである。

記

1. 【事業損失防止施設費】

土砂仮置場所周辺施設への影響を鑑み、飛散防止対策として団粒化剤吹付を行う。
(適用条文：工事請負契約書第19条)

2. 工期は元設計とおりとする。

3. 【各工種の数量等】

以下について、受注者との協議により、費用の精査変更を行う。

- ・【技術管理費】ICT活用管理モデル工事に要する費用
- ・【技術管理費】遠隔臨場にかかる費用
- ・【営繕費】快適トイレに要する費用

(適用条文：特記仕様書 7-26, 7-25, 7-23)