

第6回 那覇空港滑走路増設事業環境監視委員会

平成28年度工事内容

平成28年6月10日
内閣府沖縄総合事務局
国土交通省大阪航空局

目 次

1. 平成28年度工事内容	1
2. 各工事の実施状況	2
2. 1 汚濁防止膜の設置位置	2
2. 2 護岸工事(本体)	3
2. 3 護岸工事(ケーソン据付)	4
2. 4 埋立工事	5

1. 平成28年度工事内容

表1 平成28年度の工事予定

	主な工事範囲	平成28年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
護岸工事 進入灯工事	・護岸(ケーソン・ブロック据付等) ・進入灯(杭打設等)												
		平成29年度も継続											
埋立工事	I～IV、VI工区												
		平成29年度も継続											




図1 平成28年度の工事箇所

2. 各工事の実施状況

2.1 汚濁防止膜の設置位置




図2 汚濁防止膜の設置位置



図3 汚濁防止膜設置状況(平成28年4月撮影)

2. 2 護岸工事(本体)




図4 護岸工事の実施位置



【Ⅰ工区】捨石投入状況



【Ⅰ工区】消波ブロック据付状況



【Ⅳ工区】裏込材投入状況

図5 護岸工事(平成28年4月撮影)

2. 3 護岸工事(ケーソン据付)



図6 護岸工事(ケーソン据付)の実施位置



【北側】ケーソン据付状況①



【北側】ケーソン据付状況②



【北側】ケーソン中詰砂投入状況

図7 護岸工事(ケーソン据付)の状況(平成28年4月撮影)

2. 4 埋立工事



図8 埋立工事の実施位置



図9 埋立工事状況(平成28年4月撮影)