

那覇港沈埋トンネル(6号函)曳航作業日程変更のお知らせ

鹿島建設株式会社 那覇港道路沈埋トンネル6・8号函築造工事事務所 TEL 098-891-8060
FAX 098-891-8062

5月15日(火)(予備日5月16日・17日)に予定していました**6号函の曳航作業**は、荒天が予想される為、**5月19日(土)**に延期致します。付近海域の航行船舶は十分な注意と工事への協力をお願い致します。尚、予備日として5月20日を予定しておりますが、荒天等によりさらに順延する場合は、後日お知らせ致します。

1. 事業期間及び時間

種別	作業船種	隻数	期間	作業時間
曳航	曳船	4隻	平成19年5月19日 ※海象状況により延期あり ※予備日5月20日	07:00 ~ 22:00
	警戒船	4隻		
	誘導船	1隻		
沈設	潜水士船	2隻	平成19年5月21日	0:00 ~ 24:00
艀装品撤去	起重機船	1船団	平成19年5月22日	
	潜水士船	1隻	~平成19年5月26日	
側部埋戻	ガットバージ	1船団	平成19年5月27日 ~平成19年6月7日	日の出 ~ 22:00
	トレミー台船	1隻		
	潜水士船	6隻		

2. 曳航経路及び沈設作業位置...図-1参照

3. 工事の概要及び安全対策

- 1) 沈埋函の曳航は新港ふ頭地区の仮置場から、那覇ふ頭地区の沈設場所まで行います。その後、引き続き沈設場所の作業区域内で、沈設、艀装品撤去、埋戻し作業を行います。(図-1)
- 2) 曳航当日のスケジュールは図-1(表-1)のとおり予定しておりますが、若干前後する事があります。
- 3) 曳航当日那覇水路においては、第十一管区海上保安本部の協力により、曳航船団の那覇水路入域から6号函の作業区域入域までの間、**那覇信号所第4信号発令**による航行制限が行われます。
- 4) 警戒船は、曳航船団に4隻、工事区域の両端に各1隻配置します。(図-1, 2)
- 5) 海象条件により当日、曳航作業が実施されない場合は、下記情報管理室より日程変更の情報提供を行います。情報の確認等は情報管理室までお問い合わせ願います。

4. 情報の提供

作業情報は、次の所で取り扱っております。

情報管理室 TEL 098-868-9333
FAX 098-868-9370

発注者：那覇港湾・空港整備事務所 三重城出張所
TEL 098-860-6023
FAX 098-860-6024

施工者：鹿島建設(株)那覇港道路沈埋6・8号函築造工事事務所
TEL 098-891-8060
FAX 098-891-8062

沈埋函曳航施工本部
曳航前日まで(鹿島建設(株)工事事務所) TEL 098-891-8060
曳航当日(情報管理室) TEL 098-868-9333



図-1 曳航経路図 及び 沈設作業位置図