

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月16日
契約業者名	(一財)港湾空港総合技術センター
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関3-3-1
業務の名称	令和6年度那覇港発注補助業務
業務場所	那覇港の対象工事現場(調査現場を含む)
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり。
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	212,740,000円 (税込み)
変更金額	12,760,000円 (税込み)
変更後の契約金額	225,500,000円 (税込み)
変更理由	変更理由書のとおり。

## 変更理由書（第2回変更）

件名：令和6年度那覇港発注補助業務

契約相手方：一般財団法人 港湾空港総合技術センター

履行期間：令和6年4月1日から令和8年3月31日

変更理由：本業務については、令和6年4月1日付けで、一般財団法人 港湾空港総合技術センターと契約し、鋭意履行中であるが、下記理由により変更するものである。

### 記

1. 業務計画の見直しを行った結果、業務仕様数量に変更が生じた。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 6日
契約業者名	(一財)港湾空港総合技術センター
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関3-3-1
業務の名称	令和6年度那覇港発注補助業務
業務場所	那覇港の対象工事現場(調査現場を含む)
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり。
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	197,340,000円 (税込み)
変更金額	15,400,000円 (税込み)
変更後の契約金額	212,740,000円 (税込み)
変更理由	変更理由書のとおり。

## 変更理由書（第1回変更）

件名：令和6年度那覇港発注補助業務

契約相手方：一般財団法人 港湾空港総合技術センター

履行期間：令和6年4月1日から令和8年3月31日

変更理由：本業務については、令和6年4月1日付けで、一般財団法人 港湾空港総合技術センターと契約し、鋭意履行中であるが、下記理由により変更するものである。

### 記

1. 業務計画の見直しを行った結果、業務仕様数量に変更が生じた。