

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 9 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(一 財) 港 湾 空 港 総 合 技 術 セ ン タ ー
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関 3 - 3 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度那覇港品質監視等補助業務
業 務 場 所	那覇港の対象工事現場 (調査現場を含む)
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり。
履行期間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履行期間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	1 0 6 , 4 8 0 , 0 0 0 円 (税 込 み)
変 更 金 額	3 0 , 7 2 3 , 0 0 0 円 (税 込 み)
変更後の契約金額	1 3 7 , 2 0 3 , 0 0 0 円 (税 込 み)
変 更 理 由	変更理由書のとおり。

変 更 理 由 書

件 名： 令和 6 年度那覇港品質監視等補助業務(第 1 回変更)

契 約 相 手 方： (一財)港湾空港総合技術センター

履 行 期 間： 令和 6 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日

変 更 理 由： 本業務は、上記相手方と令和 6 年 4 月 1 日付けをもって契約締結し、現在鋭意履行中であるが、下記理由により契約変更を行うものである。

記

- (1) 特記仕様書 5-4 対象工事について、一部夜間作業が発生するため、これに伴う業務委託料及び担当技術者の配置を変更するものとする。

(適用条文：発注者支援業務等委託契約書第 20 条)