

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 環境技建ウエーブ
契約業者の住所	沖縄県那覇市寄宮 3-1 2-1 3
業 務 の 名 称	令和 6 年度那覇港水質監視調査業務
業 務 場 所	那覇港港湾区域内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり。
履行期間 (自)	令和 6 年 4 月 2 日
履行期間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	1, 8 5 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	1, 2 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	3, 0 6 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	変更理由書のとおり。

変更理由書(第1回変更)

件 名： 令和6年度那覇港水質監視調査業務

契約相手方： 株式会社環境技建ウェーブ

履 行 期 間： 令和6年4月2日～令和7年3月31日

1. 変更理由

本業務は、令和6年4月1日付で株式会社環境技建ウェーブと契約し現在鋭意履行中ではありますが、下記理由により契約変更を行うものである。

記

(1) 対象工事の進捗状況等により濁度測定の地点追加及び測定月数の変更を行う。

(1回目指示日：令和6年9月27日)

(2回目指示日：令和6年12月2日)

(3回目指示日：令和6年12月10日)

(適用条文：特記仕様書7-2(5))