

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 3 月 1 1 日
契 約 業 者 名	いであ (株) 沖縄支社
契約業者の住所	沖縄県那覇市安謝 2 - 6 - 1 9
業 務 の 名 称	令和 6 年度中城湾港環境監視調査業務
業 務 場 所	沖縄市 泡瀬地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり。
履行期間 (自)	令和 6 年 7 月 2 日
履行期間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	3 3 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	2 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	3 3 , 2 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	変更理由書のとおり。

変更理由書（第 1 回変更）

1. 件 名 令和 6 年度中城湾港環境監視調査業務
2. 履 行 期 間 令和 6 年 7 月 2 日 ～ 令和 7 年 3 月 3 1 日
3. 契約の相手方 いであ株式会社 沖縄支社
4. 変 更 理 由 本業務は、上記相手方と令和 6 年 7 月 1 日付で契約締結し、
現在遂行中であるが、下記理由により変更するものである。

記

- (1) 埋立地周辺状況調査（潜水調査）への調査船の追加
(令和 6 年 7 月 1 0 日協議、令和 7 年 1 月 6 日協議)
調査船を使用する必要性が生じたことから追加する。
- (2) サンゴ調査（海水温調査）の追加（第 1 回指示）
海水温調査を追加する。
- (3) 海草藻類調査（監視調査）地点の変更（第 2 回指示）
監視調査地点を St. 5 から St. 11 に変更する。

（適用条文：調査業務等請負契約書第 1 9 条）