

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月14日
契約業者名	大和探査技術(株) 沖縄営業所
契約業者の住所	沖縄県浦添市西原5-2-7 2F
業務の名称	令和6年度中城湾港磁気探査業務
業務場所	沖縄県沖縄市海邦町地先、うるま市洲崎地先
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり。
履行期間(自)	令和 6年 7月10日
履行期間(至)	令和 7年 3月28日
変更前の契約金額	9,229,000円 (税込み)
変更金額	6,820,000円 (税込み)
変更後の契約金額	16,049,000円 (税込み)
変更理由	変更理由書のとおり。

## 変 更 理 由 書（第 2 回変更）

件 名 : 令和 6 年度 中城湾港磁気探査業務

契約相手方 : 大和探査技術 株式会社 沖縄営業所

工 期 : 令和 6 年 7 月 10 日～令和 7 年 3 月 28 日

変 更 理 由 : 本業務上記相手と令和 6 年 7 月 9 日付けをもって契約締結し、現在鋭意履行中であるが、下記理由により業務内容の一部を変更するものである。

- ① 令和 6 年度浚渫工事の施工範囲が確定したことに伴い、表層・経層探査を追加変更する。

（適用条文：業務請負契約書 19 条）

- ② 水深が浅いため探査船が進入できず未探査範囲があると受注者より協議があったため、経層探査面積を変更する。

（適用条文：業務請負契約書 19 条）

- ③ 探査範囲の追加に伴い準備・艀装の回数を変更する。

（適用条文：業務請負契約書 19 条）

## ( 第 1 回 ) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 1 月 3 1 日
契 約 業 者 名	大和探査技術 ( 株 ) 沖縄営業所
契約業者の住所	沖縄県浦添市西原 5 - 2 - 7 2 F
業 務 の 名 称	令和 6 年度中城湾港磁気探査業務
業 務 場 所	沖縄県沖縄市海邦町地先、うるま市洲崎地先
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 ( 変更した内容について記述する )	特記仕様書のとおり。
履行期間 ( 自 )	令和 6 年 7 月 1 0 日
履行期間 ( 至 )	令和 7 年 3 月 2 8 日
変更前の契約金額	9 , 2 2 9 , 0 0 0 円 ( 税込み )
変 更 金 額	0 円 ( 税込み )
変更後の契約金額	9 , 2 2 9 , 0 0 0 円 ( 税込み )
変 更 理 由	変更理由書のとおり。

## 変 更 理 由 書（第 1 回変更）

件 名 : 令和6年度中城湾港磁気探査業務

契約相手方: 大和探査技術(株)沖縄営業所

変 更 理 由: 本業務は上記相手方と令和 6 年 7 月 9 日付をもって契約締結し、現在鋭意施工中であるが、下記理由により業務内容の一部を変更するものである。

令和6年度浚渫工事の施工範囲が確定したことに伴い、表層・経層探査を追加する。  
また、経層探査の追加に伴い施工時期を見直した結果、工期内に実施することが困難となったため履行期間を延伸する。

原履行期間 : 令和 6 年 7 月 10 日～令和 7 年 1 月 31 日

変更履行期間: 令和 6 年 7 月 10 日～令和 7 年 3 月 28 日

(適用条文: 調査業務等請負契約書第 19 条)