

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	川崎地質 (株) 九州支社
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅南 1 - 8 - 3 4
業 務 の 名 称	令和 6 年度中城湾港土質調査業務
業 務 場 所	沖縄県沖縄市海邦地先・うるま市州崎地先
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり。
履行期間 (自)	令和 6 年 8 月 2 2 日
履行期間 (至)	令和 7 年 2 月 2 7 日
変更前の契約金額	4 1 , 9 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 4 , 5 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	3 7 , 3 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	変更理由書のとおり。

変更理由書（第1回変更）

件 名：令和6年度中城湾港土質調査業務

契約相手方：川崎地質株式会社 九州支社

工 期：令和6年8月22日 ～ 令和7年2月27日

変 更 理 由：本業務は、上記相手方と令和6年8月21日付をもって契約締結し、
現在鋭意施工中であるが、以下の理由により変更するものである。

- 1) 本業務で使用したスパット台船の運搬(復路)について、受注者より別件にて運搬(復路)を計上する協議があったことから、スパット台船運搬(復路)を減じる。
- 2) 本業務の土質調査業務が終了したため、数量について精査変更を行う。
- 3) 測量・調査現場における遠隔臨場の試行について、受注者より協議があり、費用の変更を行う。

(適用条文：調査業務等請負契約書第19条)