

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 4 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 沖縄環境保全研究所
契約業者の住所	沖縄県うるま市字州崎 7 - 1 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度中城湾港環境監視調査業務 (その 3)
業 務 場 所	沖縄市泡瀬地先、うるま市州崎地先の中城湾港港湾区域内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり。
履行期間 (自)	令和 7 年 4 月 2 日
履行期間 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変更前の契約金額	1 9 , 6 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	9 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	2 0 , 6 5 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	変更理由書のとおり。

変更理由書（第1回変更）

件 名 : 令和7年度中城湾港環境監視調査業務(その3)

契約相手方 : (株)沖縄環境保全研究所

履行期間 : 原工期 令和7年4月2日～令和8年7月31日

変更理由 : 本業務は、上記相手と令和7年4月21日付をもって契約締結し
現在鋭意履行中であるが、下記の理由により変更するものである。

記

- 1) 「令和7年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について、(令和7年2月17日付け国港技第100号)に基づき、受注者から業務委託料の変更の協議請求があったことから業務委託料の変更を行う。