

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月12日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ(株) 沖縄支社
契約業者の住所	沖縄県那覇市前島3-1-15
業務の名称	令和7年度中城湾港(新港地区)岸壁(-11m)ケーソン細部設計業務
業務場所	那覇港湾・空港整備事務所 中城湾港出張所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり。
履行期間(自)	令和 7年 5月16日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	48,829,000円 (税込み)
変更金額	3,080,000円 (税込み)
変更後の契約金額	51,909,000円 (税込み)
変更理由	変更理由書のとおり。

## 変更理由書（第1回変更）

件名 : 令和7年度中城湾港（新港地区）岸壁（-11m）ケーソン細部設計業務  
契約相手方 : パシフィックコンサルタンツ（株）沖縄支社  
現工期 : 令和7年5月16日～令和8年2月27日  
変更理由 : 本業務は、上記相手方と令和7年5月15日付けをもって契約締結し、現在鋭意履行中であるが、下記理由により変更するものである。

### 記

- (1) 岸壁(-11m)標準函、調整函、水深取付函及び岸壁(-12m)耐震取付函は、港湾計画上耐震岸壁として整備する必要があることから、偶発状態（L2地震動）において構造部に作用する外力の算定を追加する。

（指示日：令和7年6月13日）

（適用条文：土木設計業務等委託契約書第19条）