

## ( 第 1 回 ) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 4 月 3 0 日
契 約 業 者 名	( 一 財 ) み な と 総 合 研 究 財 団
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門 3 - 1 - 1 0
業 務 の 名 称	令和 7 年度中城湾港環境整備検討業務
業 務 場 所	沖縄県 沖縄市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 ( 変更した内容について記述する )	特記仕様書のとおり。
履行期間 ( 自 )	令和 7 年 4 月 2 日
履行期間 ( 至 )	令和 8 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	4 8 , 6 2 0 , 0 0 0 円 ( 税 込 み )
変 更 金 額	1 , 5 1 8 , 0 0 0 円 ( 税 込 み )
変更後の契約金額	5 0 , 1 3 8 , 0 0 0 円 ( 税 込 み )
変 更 理 由	変更理由書のとおり。

## 変更理由書（第 1 回変更）

件 名： 令和7年度中城湾港環境整備検討業務

契約相手方： 一般在団法人みなと総合研究財団

履行期間： 令和 7 年 4 月 2 日～令和 8 年 3 月 3 1 日

変更理由： 本業務は、上記相手方と令和 7 年 4 月 1 日付けをもって契約締結し、現在遂行中であるが、下記理由により契約変更を行うものである。

### 記

- (1) 「令和 7 年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和 7 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について（令和 7 年 2 月 17 日付け国港技第 100 号）に基づき、受注者から業務委託料の変更の協議請求があったことから業務委託料の変更を行う。