

# 泡瀬・美ら島 便り



内閣府 沖縄総合事務局 / 那覇港湾・空港整備事務所 / 中城湾港出張所

平成20年 7月4日発行

## ごあいさつ



皆様方には常日頃より沖縄の港湾の振興・発展につきましてご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。

この「泡瀬・美ら島便り」も発行から1年、今回が第9号になります。毎号、中城湾港泡瀬地区埋立事業の取り組み状況をお知らせしております。この間、本事業も順調に進んできており、昨年度末（平成20年3月末）までに第I区域を護岸ではぼ囲い終えました。今年度（平成20年4月以降）は、護岸の補強工事を進めるとともに、新港地区の航路浚渫土砂の投入を開始します。平成22年には新港地区の航路が暫定的に供用される予定です。

泡瀬地区につきましても、少しでも早く利用が図られるよう、沖縄県が担当している人工海浜の整備と併せ、工事を可能な限り進めていきます。

近隣の事例になりますが、中城湾港の南側に「西原マリパーク」が昨年4月にオープンしました。550mの長さの「きらきらビーチ」を中心にした施設には、オープン後半年間で約15万人が訪れ、新たな観光スポットとなっています。本島中南部の東海岸における海洋性レクリエーションに対する期待の高さを伺わせます。

したがいまして、泡瀬地区も早く皆様に使っていただくことが、本事業に対する理解の促進、効果の発現につながると考えております。

人工島や新港地区の活用を通じて、人や物の新たな交流を生みだし、地域が益々発展していくことを願っております。今後ともどうぞよろしくお願ひします。



沖縄総合事務局  
那覇港湾・空港整備事務所長  
津田 修一


## 平成20年度工事についてのお知らせ

中城湾港泡瀬地区公有水面埋立事業については、これまで4月～7月の間はトカゲハゼ生活圏への配慮のため、海上における工事を一時中断しておりましたが、昨年度までに埋立地が外周護岸に囲まれたことから、平成20年度は、閉鎖された水域内の護岸裏埋め工事など、トカゲハゼの浮遊期に影響のない工事について、4月下旬から工事着手することに致しました。また、今年12月までに仮設航路の浚渫を完成させ、来年1月からは新港地区泊地（-11.0m）の浚渫を開始する予定です。なお、工事の実施に当たっては、これまで同様、環境への影響に配慮して実施いたします。



平成20年3月13日撮影


(裏面に続く)



### ● 施工位置図



### ● 整備断面図



### ● 工事概要及びスケジュール

■■■■汚濁防止膜設置・撤去

区分	工種	工事概要(予定)	平成20年度													
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
国	① 護岸工事(4月以降)	護岸延長 約1,088m 砂投入 100,200m <sup>3</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
	② 護岸工事(8月以降)	護岸延長 約2,258m 石材投入 約31,000m <sup>3</sup> 大型土のう 約8,300個 砂投入 約65,000m <sup>3</sup>					■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
	③ 仮設航路浚渫工事	浚渫 約109,000m <sup>3</sup>					■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
	④ 泊地(-11.0m)浚渫工事	浚渫 約125,000m <sup>3</sup>											■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
県	⑤ 護岸工事	護岸延長 約140m 石材投入 約16,000m <sup>3</sup> 被覆ブロック 680個											■■■■	■■■■	■■■■	■■■■

### イベント等の開催案内


#### ◆ 海の日イベント

泡瀬地区の現場において「海の日イベント」を開催いたします。  
どなたでも参加できますので是非ご来場下さい。

**日時**：平成20年7月20日(日) 午前10:00～午後3:00

**内容**：宝探しゲーム・凧揚げ作成・ゴムボート・パネル展等

**場所**：右図参照



●会場内には駐車場がありません。指定駐車場(数に限りがございます)から会場まで、シャトルバスをご利用ください。

