

社会資本整備に関する工程表（沖縄総合事務局開発建設部）

①道路

区分	事業名	進捗状況	H28年度の成果等	H29年度の成果目標等	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34以降	備考
交通安全事業	一般国道329号 国道329号漢那地区交通安全施設設置事業 （宜野座村漢那）	新規		・調査推進：設計 ・工事推進：舗装工		設計・工事の推進						開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	一般国道329号 上間交差点改良事業 （那覇市上間）	事業の進捗が順調 	・工事推進：交差点改良		（事業完了）							平成28年度完成
	一般国道329号 国道329号仲井真地区交通安全対策事業 （那覇市仲井真）	新規		・調査推進：設計 ・工事推進：交差点改良		設計・工事の推進						開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	一般国道330号 胡屋北交差点改良事業 （沖縄市胡屋～中央）	新規		・調査推進：設計		設計・用地・工事の推進						開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	一般国道330号 国道330号瑞慶覧地区交通安全対策事業 （北中城村瑞慶覧）	新規		・調査推進：設計 ・工事推進：交差点改良		設計・工事の推進						開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	一般国道330号 国道330号愛知地区交通安全対策事業 （宜野湾市愛知～野嵩）	新規		・調査推進：設計 ・工事推進：舗装工		設計・工事の推進						開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	一般国道330号 国道330号宜野湾地区交通安全対策事業 （宜野湾市愛知～志真志）	事業の進捗が順調 	・工事推進：交差点改良		（事業完了）							平成28年度完成
	一般国道331号 津波古地区安全対策（その2）事業 （南城市佐敷津波古）	事業の進捗が順調 	・調査推進：設計 ・用地買収推進 ・工事推進：舗装工	・調査推進：設計 ・工事推進：舗装工	設計・用地・工事の推進							開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	一般国道331号 津波古地区安全対策事業 （南城市佐敷津波古）	事業の進捗が順調 	・調査推進：設計 ・用地買収推進 ・工事推進：舗装工	・調査推進：設計 ・工事推進：舗装工	設計・用地・工事の推進							開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	二種事業 （国道58号、329号、330号、331号、332号、506号）	事業の進捗が順調 	・調査推進：設計 ・工事推進：道路付属物工	・調査推進：設計 ・工事推進：道路付属物工	道路照明・防護柵・道路標識・区画線・情報収集機器・情報提供機器・視線誘導標・情報ハイウェイ							