

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月30日
契約業者名	中央開発(株) 沖縄支店
契約業者の住所	沖縄県浦添市牧港5-6-2
業務の名称	令和5年度名護東道路1号トンネル地質調査(その1)業務
業務場所	北部国道事務所管内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	機械ボーリング 間接調査費
履行期間(自)	令和 5年 8月24日
履行期間(至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	36,740,000円 (税込み)
変更金額	5,115,000円 (税込み)
変更後の契約金額	41,855,000円 (税込み)
変更理由	数量精査に伴う金額変更及び工期変更

)

%

&

) , &'

% "

& "

%

&

" "

\* - ' \$