

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月10日
契約業者名	アジア航測(株) 沖縄営業所
契約業者の住所	沖縄県那覇市松尾1-19-1(合人社沖縄県庁前アネクス902)
業務の名称	令和7年度石垣港測量業務
業務場所	石垣港港湾区域内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間(自)	令和 7年 5月14日
履行期間(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	25,333,000円 (税込み)
変更金額	-1,694,000円 (税込み)
変更後の契約金額	23,639,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

変更理由書

1. 件名 令和7年度石垣港測量業務（第3回変更）
2. 履行期間 令和7年5月14日～令和8年3月19日
3. 契約の相手方 アジア航測（株）沖縄営業所
4. 変更理由 本業務は上記相手方と令和7年5月13日付けをもって契約締結し、現在履行中であるが、下記理由により変更するものである。

記

- (1) 路線測量の数量について、現地の状況に応じて測量延長を変更する。
(適用条文：特記仕様書9(5)、契約書第19条)